

Solicitud de cambio

[SmartPark]

Fecha: [23/09/2026]

Datos de la solicitud de cambio

ID de solicitud de cambio	001
Solicitante del cambio	Daniel Joél Malagon Rodríguez
Área del solicitante	Desarrollo de Software
Patrocinador del proyecto	Daniel Joél Malagon Rodríguez
Gerente del proyecto	Johan Camilo Ramírez Jiménez

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

Alcance	Cronograma	Costos	Calidad	Recursos	Otro
☐	☒	☐	☐	☐	☐

Causa / origen del cambio

Solicitud de cliente	Reparación de defecto	Acción correctiva
☐	☐	☒
Acción preventiva	Otros	
☒	☐	

Descripción de la propuesta de cambio

El listado de actividades actual en el documento del cronograma es demasiado extenso para ser realizada en el tiempo estipulado. El ideal es disminuir la cantidad de actividades para poder realizarlo en el tiempo correspondiente, según los avances que ya están realizados y todas las actividades que están estipuladas para desarrollarse en el futuro.

Justificación de la propuesta de cambio

La corrección y optimización del cronograma es fundamental para el proyecto, puesto que ayuda a mitigar el riesgo del incumplimiento de actividades y a la viabilidad de este. Ajustar el tiempo disponible a las actividades permitirá enfocar los recursos en las tareas, de esta manera se evitan retrasos y sobrecarga en el equipo de desarrollo.

Impacto del cambio en la línea base

Alcance: Reducción de objetivos claros del proyecto, frente a la cantidad de actividades predispuestas hasta su culminación.

Cronograma: Reducción de las actividades por realizar según el tiempo predispuesto al trabajo y cambio de los tiempos de ejecución.

Costo: No se evidencian impactos significativos sobre el presupuesto aprobado; el cambio se gestiona mediante la redistribución de actividades y recursos existentes, sin generar costos adicionales.

Calidad: Se identifica una oportunidad de mejora en la gestión y centralización del documento asociada al proyecto, con el fin de garantizar una mayor precisión en el registro, seguimiento y trazabilidad de las actividades. Con lo anterior, se fortalece la calidad de la información y de los entregables generados.

Firmas del comité de cambios

Nombre	Rol / Cargo	Firma
Ilvar Santiago Camelo Amaya	Líder de proyecto / Project Manager	Ilvar Camelo
Johan Camilo Ramirez Jimenez	Gerente de Proyectos	Johan R
Jhoan Alexander Molina Guarin	Ingeniero de calidad (QA / Tester)	Jhoan Molina
Sergio Esteban Galvis Marin	Arquitecto de software	Sergio G
Juan Sebastian Sanchez Martinez	Analista de requisitos	Juan Sanchez
Daniel Joel Malagon Rodriguez	Diseñador UX/UI	Daniel Malagon